



PLANO DE AÇÃO

*Combate ao Desmatamento
Illegal e Incêndios Florestais do
Estado de Mato Grosso*

2021

PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO



PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO

LINHA DE AÇÃO:

1. GESTÃO

OBJETIVO:

Planejar, organizar e integrar as ações dos diversos órgãos envolvidos na prevenção, combate e responsabilização das infrações ambientais

Item	Atividade/Ações	Detalhamento / Descrição / Estratégia	Localização / Abrangência	Órgão Respons.	Parceiros	Recursos	Recursos Orçamentários Disponíveis	Recursos de Outras Fontes	Fonte	D/P	Indicador	Meta	Situação / Andamento
1.1.	Comitê Estratégico para o Combate ao Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e os Incêndios Florestais - CEDIF-MT em Mato Grosso	Ativar o Comitê Estratégico para o Combate ao Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e os Incêndios Florestais - CEDIF-MT em Mato Grosso	Todo Estado	Casa Civil	SESP / SEMA INDEA / IBAMA ICMbio FUNAI INCRA	Recursos Humanos do Governo do Estado e parceiros	0,00	0,00	-	-	Início das reuniões do CEDIF com o Lançamento da campanha de 2021	Março/2021	1ª reunião realizada em 11 de março de 2021
		Estabelecer um cronograma anual de reuniões para deliberar sobre as ações integradas mensais de controle do desmatamento ilegal e prevenção e combate aos incêndios florestais	Todo Estado	Casa Civil	MPE / MPF PF / PRF Forças Armadas		0,00	0,00	-	-	Reuniões realizadas	2 reuniões mensais	A iniciar
1.2.	Captação de recursos necessários para as ações	Solicitar apoio junto ao governo federal e outras organizações público e/ou privadas nacionais e internacionais para captação de recursos necessários para custeio das ações	Todo Estado	Casa Civil	Governo do Estado e Parceiros	Recursos Humanos do Governo do Estado e parceiros	0,00	0,00	-	-	Recursos captados	Captar 10 milhões	Em Andamento
1.3.	Sala de Situação do desmatamento e incêndios florestais	Elaboração de insumos técnicos e relatórios diários sobre o desmatamento e resultados das ações de combate às ocorrências no estado, para subsidiar as decisões do CEDIF-MT	SEMA	SEMA MPE	SESP IBAMA MPE	- Recursos Humanos da SEMA, IBAMA e parceiros - Serviços de apoio	0,00	0,00	-	-	Alertas de desmatamento atendidos	100% até dez/2021	Em Andamento
		Capacitação dos servidores para a atuação na produção de insumos e relatórios necessários ao planejamento das ações de combate ao desmatamento e incêndios florestais Contratação de cursos de capacitação para os servidores nas seguintes áreas: 1) Tratamento de imagens de radar para detectar desmatamento; 2) Uso de Drones (operação, manutenção básica, mapeamento); 3) Google Earth Engine aplicado ao mapeamento e detecção de alterações na vegetação nativa – programação e aplicação.	SEMA	SEMA	SESP IBAMA MPE MPF	- Recursos Humanos da SEMA, IBAMA e parceiros. - Curso Radar: capacitar 30 pessoas (SUF, BPMPA, CBM, CGMA). - Curso de Drone: capacitar 25 pessoas (SUF, BPMPA, CBM) - Curso de Google Earth Engine: capacitar 25 pessoas (SUF, BPMPA, CBM)	R\$ 100.000,00	0,00	SEMA	D	Nº de servidores capacitados	15 servidores até jun/2021	Em Andamento
1.4.	Comitê do Fogo	Elaboração de insumos técnicos e relatórios diários sobre os incêndios florestais e resultados das ações prevenção e de combate às ocorrências no estado	SEMA	SEMA CBMMT	SESP IBAMA MPE	Recursos humanos SEMA/CBM	0,00	0,00	-	-	Alertas de incêndios atendidos	100% até dez/2021	Em Andamento
1.5.	Capacitação CBMMT/ BPMPA/ SEMA para operação de equipamentos pesados	Firmar termo de cooperação técnica com SENAR/MT para capacitação do CBMMT / BPMPA / SEMA para operação de equipamentos pesados apreendidos e utilizá-los nas ações de combate aos incêndios florestais.	Todo Estado	SEMA BEA	SESP SENAR	Recursos humanos SEMA/CBMT e SENAR	0,00	0,00	-	-	Termo de cooperação assinado	Abril/ 2021	Em Andamento
											Nº de servidores capacitados	100 servidores até dez /2021	A iniciar
(D) Fonte de recursos disponível (P) Recursos potenciais a captar							Total de recursos investidos na linha de ação	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00				

PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO

LINHA DE AÇÃO:	2. MONITORAMENTO	OBJETIVO:	Produzir insumos e informações sobre os desmatamentos ilegais e incêndios florestais para subsidiar a prevenção, responsabilização e fiscalização
-----------------------	-------------------------	------------------	---

Item	Atividade/Ações	Detalhamento / Descrição / Estratégia	Localização Abrangência	Órgão Respons.	Parceiros	Recursos	Recursos Orçamentários Disponíveis	Recursos de Outras Fontes	Fonte	D/P	Indicador	Meta	Situação / Andamento
2.1.	Implementar as mais avançadas metodologias de identificação dos desmatamentos ilegais e Incêndios florestais	Monitoramento em tempo real dos desmatamentos ilegais e incêndios florestais, com a utilização de imagens de satélite (Plataforma Planet, Inpe, Map. Biomas, etc.)	SEMA	SEMA /MPE	IBAMA BPMPA MPE	<ul style="list-style-type: none"> - Imagens de satélite de alta resolução - Serviço de alertas em tempo real - Recursos Humanos da SEMA e parceiros 	0,00	R\$ 4.900.000,00	A Definir	P	Desmatamento identificado (+) Desmatamento realizado	100% até dez. 2021	Em andamento
2.2.	Monitoramento dos Planos de manejo florestal sustentáveis - PMFS	Utilizar monitoramento por sensoriamento remoto para exploração madeireira, para intensificar o cumprimento das autorizações de PMFS	Todo Estado	SEMA	IBAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos Humanos da SEMA, IBAMA e parceiros - Serviços de Apoio 	0,00	0,00	-	-	Número e área de PMFS fiscalizados (+) auditados	80% dos PMFS monitorados / auditados até dez 2021	Em andamento
		Implementar SISFLORA 2.0 para ampliar o controle do volume de crédito de madeira e desenvolvimento do módulo de inventário florestal off-line.	Todo Estado	SEMA	IBAMA CIPEM	<ul style="list-style-type: none"> - Implementação do SIGA – Gestão Florestal - Integração ao SINAFLO 	0,00	R\$ 1.000.000,00	REM/MT	D	SISFLORA 2.0 implementado	Dez 2021	Em processo de aquisição pelo FUNBIO
		Integrar SIFLORA 2.0 ao SINAFLO	Todo Estado	SEMA	IBAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Serviços de TI - Recursos Humanos da SEMA, IBAMA e parceiros 	0,00	0,00	-	-	Sistemas integrados	100% até Dez 2021	Em andamento
2.3.	Quantificar e disponibilizar as áreas de desmatamento e degradação	Quantificar anualmente as áreas de desmatamento e degradação em Mato Grosso	Todo Estado	SEMA	INPE / SCO*	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos Humanos da SEMA 	0,00	0,00	-	-	Mapas anuais de desmatamento e degradação disponibilizados	100% até Dez 2021	Em andamento
2.4.	Monitoramento das Medidas preventivas contra incêndios florestais para imóveis rurais	Identificar as degradações que se tratam de queimadas e explorações, relacionadas aos focos de calor, cruzar com a base do CAR, notificar/recomendar os proprietários a implementarem as medidas preventivas, como uma forma de evitar ou minimizar as ocorrências de queimadas no período crítico do ano 2021	Todo Estado	CBMMT SEMA	SESP IBAMA MPE	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos humanos SEMA/CBM e parceiros 	0,00	0,00	-	-	Notificações realizadas / nº de imóveis identificados	100% até Dez 2021	Em andamento

(D) Fonte de recursos disponível (P) Recursos potenciais a captar

Total de recursos investidos na linha de ação

0,0

R\$ 5.900.000,00

*SCO – Sociedade Civil Organizada

PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO

LINHA DE AÇÃO:

3. RESPONSABILIZAÇÃO

OBJETIVO:

Promover a apuração e responsabilização efetiva dos infratores ambientais

Item	Atividade/Ações	Detalhamento / Descrição / Estratégia	Localização Abrangência	Órgão Respons.	Parceiros	Recursos	Recursos Orçamentários Disponíveis	Recursos de Outras Fontes	Fonte	D/P	Indicador	Meta	Situação / Andamento
3.1.	Instalação do GAECO AMBIENTAL	Instalação do GAECO AMBIENTAL com disponibilização de um procurador de justiça e dois promotores de justiça pelo MP e um Delegado pelo governo do Estado para enfrentamento dos crimes ambientais que envolvam organizações criminosas e investigar desmatamentos em MT	Todo Estado	MPE	SEMA PIC	- Recursos humanos do MPE e PIC	0,00	0,00	-	-	Unidade operante	Unidade operante até jun./2021	Em andamento
3.2.	Realizar a autuação remota dos desmatamentos ilegais e Incêndios florestais	Realizar a autuação dos remota dos desmatamentos ilegais e Incêndios florestais detectados pelo sensoriamento remoto e/ou identificados no CAR em que for possível identificar os infratores, através das bases de dados da SEMA/SESP	Todo Estado	SEMA	IBAMA MPE BEA	- Equipe técnica qualificada - Recursos Humanos da SEMA e parceiros - Serviços de apoio	0,00	0,00	-	-	Número e área de Polígonos autuados (+) Número e área total de polígonos detectados com a identificação do infrator (hectares e %)	100% até Dez/2021	Em andamento
3.3.	Notificação remota dos infratores ambientais	Realização de contato direto, através de e-mail e /ou telefone com os proprietários dos imóveis rurais ou seus representantes para notificar sobre a detecção de desmatamentos ilegais	Todo Estado	SEMA MPE	IBAMA MPE CBM	- Equipe técnica qualificada - Recursos Humanos da SEMA e parceiros - Serviço de apoio	0,00	0,00	-	-	Número ocorrências notificadas (+) Número de polígonos detectados com a identificação do infrator (%)	100% até dez/2021	Em andamento
3.4.	Julgamento dos Autos de Infração	Realização de força tarefa para julgamento dos autos de infração	SEMA	SEMA	Governo do Estado	- Recursos humanos SEMA - Serviços de apoio	0,00	0,00	-	-	Autos julgados (+) nº de processos Aguardando julgamento	80% até Dez/2021	Em andamento
		Ampliação do quadro de servidores atuantes na Superintendência de Autos de Infração	SEMA	SEMA	Governo do Estado	- Contratação de profissionais com formação em direito	R\$ 800.000,00	0,00	SEMA	D	Nº de servidores contratados	30 servidores até jun/2021	Em andamento
		Inscrição dos débitos provenientes dos autos de infração em dívida Ativa e Serviços de Proteção ao Crédito	Todo Estado	PGE	SEMA	- Recursos humanos SEMA/PGE - Serviços de apoio	0,00	0,00	-	-	Autos inscritos (+) nº de processos julgados	100% até dez/2021	Em andamento
		Desenvolver e implementar o sistema integrado de julgamento de autos de infração	SEMA	SEMA	MPE	- Contratação de fábrica de software	0,00	R\$ 1.000.000,00	REM/MT	P	Sistema implementado	100% até dez/2021	Sistema em desenvolvimento

3.5.	Abrir ações civis públicas contra os infratores ambientais	Integrar as informações com o MPE/ MPF dos autos de infração aplicados contra o desmatamento e incêndios Florestais do Estado para abertura de ações civis públicas contra os infratores ambientais	Todo Estado	SEMA/ MPE	MPE PJC	<ul style="list-style-type: none"> Recursos humanos da SEMA, MPE, PJC e parceiros Serviços de Tecnologia da informação 	0,00	0,00	-	-	ACP abertas (-) Desmatamentos detectados	100% dos Desmatamentos acima de 10ha detectados com ações civis abertas	Em andamento
3.6.	Instauração e conclusão de procedimentos de polícia judiciária civil estadual	Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) para tornar mais eficiente e eficaz as comunicações de infrações administrativas aos órgãos de persecução (MPE, PJC), bem como em relação às situações de apreensão, embargo e outros incidentes	Todo Estado	SEMA PJC	SESP MPE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos humanos do MPE, SEMA, PJC e parceiros Serviço de apoio 	0,00	0,00	-	-	POP finalizado	Dez/ 2021	Em andamento
		Dar continuidade à Implementação das ações de investigação qualificada, na repressão aos incêndios/desmats ilegais e fraudes em manejos florestais, em parceria com unidades de polícia judiciária localizadas no interior do estado	Todo Estado	PJC	PJC SEMA MPE POLITEC INDEA BPAM CBM	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Humanos da PJC e demais parceiros Serviços de apoio Pagamento de diárias Aquisição de viaturas Equipamentos 	A definir	A definir	Recursos a captar pela PJC	P	Quantidade de ações policiais de repressão qualificada realizadas	Implementar até Dez/2021 em cada regional parceira	Em andamento
		Reestruturação e reaparelhamento da DEMA e das demais unidades de polícia judiciária civil que atuam nas investigações de crimes ambientais, especialmente combate a incêndio e desmatamento ilegal	Todo Estado	PJC	PJC	<ul style="list-style-type: none"> Implementação de estrutura física, tecnológica, informacional, insumos, meios, móveis, equipamentos diversos, veículos. Capacitação de recursos humanos 	A definir	A definir	Recursos a captar pela PJC	P	Unidades reestruturadas	Implementar até Dez/2021 em cada regional parceira	A iniciar após captação de recursos
		Capacitação dos servidores: a) Curso para atuação procedimental e cartorária no combate aos desmatamento e incêndios florestais; b) Curso para atuação em procedimento de combate a organização criminosa, lavagem dinheiro, envolvendo ativos ambientais, principalmente créditos florestais c) Curso de capacitação específico na área de perícias ambientais	Todo Estado	PJC	PJC MPE POLITEC BPMA	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Humanos da PJC e MPE. Curso de procedimentos em crimes ambientais e cartorários: capacitar 50 pessoas Curso para atuação em procedimentos de combate à organização criminosa, lavagem de dinheiro, envolvendo ativos ambientais, principalmente créditos florestais: 30 pessoas Curso de capacitação específico na área de perícias ambientais 	A definir	A definir	Recursos a captar pela PJC	P	Nº de servidores capacitados	100%r até Dez/2021	A iniciar após captação de recursos
		Implantação de Laboratório de Identificação de Madeira na POLITEC	POLITEC	POLITEC	DEMA INDEA MPE SEMA	<ul style="list-style-type: none"> Equipe técnica qualificada Elaboração projeto Executivo, implantação da Infraestrutura, aquisição de equipamentos e Manutenção preventiva e corretiva: 1ª etapa aquisição de equipamentos 	A definir	A definir	Recursos a captar pela POLITEC	P	Laboratório Implantado	1ª Etapa implementada até Dez/2021	A iniciar após captação de recursos
		Reestruturação e reaparelhamento da POLITEC, e de seus servidores, para atendimento de ocorrências de crimes contra a flora, tanto na região metropolitana, quanto no interior do estado, inclusive para subsidiar na elaboração de Laudo de Valoração de Dano Ambiental	POLITEC	POLITEC	PJC MPE SEMA	<ul style="list-style-type: none"> Implementação de estrutura física, tecnológica, informacional, insumos, meios, móveis, equipamentos diversos. Aquisição de veículos 4x4 	A definir	A definir	Recursos a captar pela POLITEC	P	Unidades reestruturadas e reaparelhadas	Implementar até Dez/ 2021	A iniciar após captação de recursos

(D) Fonte de recursos disponível (P) Recursos potenciais a captar

Total de recursos investidos na linha de ação

R\$ 800.000,00

R\$ 1.000.000,00

PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO

LINHA DE AÇÃO:

4. FISCALIZAÇÃO

OBJETIVO:

Ampliar o alcance e resultados das ações integradas de fiscalização e controle do desmatamento ilegal e incêndios florestais

Item	Atividade/Ações	Detalhamento / Descrição / Estratégia	Localização Abrangência	Órgão Respons.	Parceiros	Recursos	Recursos Orçamentários Disponíveis	Recursos de Outras Fontes	Fonte	D/P	Indicador	Meta	Situação / Andamento
4.1.	Bases Avançadas de fiscalização	Utilização dos Centros de comando e controle móveis da SESP para utilização nas ações integradas de fiscalização e controle do desmatamento ilegal e incêndios florestais	Todo Estado	SESP	SEMA IBAMA BPMPA DEMA POLITEC BEA MPE/MPF	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção e dos Caminhões CICCM por um período de 8 meses Diárias à equipe Técnica Composta por 03(três) Servidores ao mês para Gestão do CICCM (300 Diárias) 	R\$ 100.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Operações Realizadas a partir das bases avançadas	20 até dez/2021	Em andamento
4.2.	Apoio aéreo às operações	Apoio de aeronaves nas ações integradas de fiscalização e controle do desmatamento ilegal e incêndios florestais	20 Municípios que mais desmatam		SEMA IBAMA BPMPA DEMA POLITEC BEA MPE/MPF	<ul style="list-style-type: none"> Equipe Técnica qualificada (Pilotos, Tripulantes, MOpp's - Movimentação e Operação de Produtos Perigosos); Estrutura para Hangaragem da Aeronave; Caminhão tanque de Abastecimento; Diárias para os servidores. 	R\$ 1.000.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Horas de voo nas operações	140 até dez/2021	Em andamento
4.3.	Retirar das áreas de desmatamento as máquinas e equipamentos apreendidos, em que haja risco de continuar os danos ambientais	Serviço de transporte das máquinas e equipamentos apreendidos nas operações.	20 Municípios que mais desmatam	SEMA	SESP IBAMA BPMPA DEMA POLITEC BEA MPE/MPF	<ul style="list-style-type: none"> Repactuar contrato do serviço especializado na remoção de maquinário pesado 	0,00	R\$ 1.000.000,00	REM/MT	D	Equipamentos Retirados (±) Equipamentos apreendidos	100% até dez/2021	Em andamento
		Providenciar depósitos adequados para a guarda das máquinas e equipamentos apreendidos nas operações.	20 Municípios que mais desmatam	SEMA		<ul style="list-style-type: none"> Contratação de serviço de depósito e guarda do maquinário apreendido 	R\$ 500.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Serviço contratado	100% até dez/2021	Em andamento
4.4.	Realização de operações integradas nas áreas sob maior pressão do desmatamento e incêndios florestais	Manter no mínimo 10 equipes de fiscalização em campo diariamente distribuídas nas áreas sob maior pressão do desmatamento e incêndios florestais, durante os meses de março a novembro de 2021.	Todo Estado	CEDIF	SEMA IBAMA BPMPA DEMA POLITEC BEA INDEA	<ul style="list-style-type: none"> 100 servidores (técnicos SEMA/PM/ BPMA/DEMA) 9.000 diárias / 9 meses 40 veículos 4X4/ 8 meses 	R\$ 2.250.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Número de operações integradas realizadas	20 operações integradas até dez/2021	Em andamento
						R\$ 1.920.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D				

4.5.	Sistema Integrado de fiscalização e geoatuação	Implementação de um sistema integrado de fiscalização e geoatuação com foco no combate e responsabilização do desmatamento	SEMA	SEMA	IBAMA MPE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Humanos da SEMA e parceiros Fábrica de software 	0,00	R\$ 500.000,00	REM/MT	D	Sistema implementado todas as atuações	100% até dez/2021	Em andamento
4.6.	Operação integrada "PIRACEMA DA MADEIRA"	Realização de operações de fiscalização sobre o comércio e transporte de madeira durante o período da "PIRACEMA DA MADEIRA" nos meses de fevereiro a abril de 2021	Todo estado	SEMA	SESP BPMPA MPE INDEA PJC	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Humanos da SEMA e parceiros 	0,00	0,00	-	-	Número de Manejos Florestais (PMFS); Planos de Exploração (PEF) e Madeiras Fiscalizadas. M³ de madeira apreendida	100% até dez/2021	Em andamento
4.7.	Combate ao desmatamento nas terras indígenas do estado	Realização de operações de fiscalização e combate aos desmatamento, pelo IBAMA, MPF, PF e parceiros nas terras indígenas do estado de Mato Grosso	Todo estado	FUNAI, IBAMA, MPF, PF	SCO	<ul style="list-style-type: none"> A definir 	0,00	0,00	-	-	Número de TI's fiscalizados no ano/ Número de TI's em MT	100% até dez/2021	Em andamento
4.8.	Fortalecimento e aparelhamento do Batalhão De Polícia Militar de Proteção Ambiental BPMPA/PMMT	Aparelhamento do BPMPA para atuação em campo, com tecnologia embarcada fins de otimizar e dar mais efetividade na responsabilização ambiental. Melhorar a Eficiência e Segurança das Equipes de Campo quanto do Deslocamento para Atividades de Fiscalização.	Todo o Estado	BPMPA/ PMMT	SEMA SESP MPE MPF PMMT	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de 22(vinte e dois) Notebook Semirresistente ou Rugged, 22(vinte e duas) Câmeras Go-Pró, 22(vinte e dois) GPS Portátil, 22(vinte e duas) Aeronave Remotamente Pilotada ARP-Drone com Dual Câmera e Visão Noturna, 22(vinte e duas) Impressoras Portáteis e 22(vinte e dois) Inversor de Energia Veicular AC/DC 12V para 110/220v. 	A definir	A definir	Recursos a captar	P	Unidades reestruturadas e reaparelhadas	Implement. até dez 2021	Iniciar após a captação de recursos
		Estruturação e Fortalecimento do Processamento das Informações de Inteligência, com finalidade de Aumentar a Eficiência Estratégica nas Ações de Fiscalização, Fazendo o Mapeamento da Cobertura Vegetal, Desenvolver Atividades de Dinâmicas fins de Responsabilização de Infratores por meio da criação de sala de geointeligência para confecção de dinâmicas de desmatamento / degradação florestal para responsabilização.	Todo o Estado	BPMPA/ PMMT	SEMA SESP MPE MPF PMMT	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de 10(dez) Computadores Desktop Core i7 Completos, 04(quatro) Notebooks Core i7, 01(mesa) Mesa de Reunião, 02(duas) Estações de Trabalho, 01(um) Projetor Multimídia Datashow, 01(uma) Tela de Projeção com Tripé, 14(atorze) Cadeira Giratória tipo Presidente e 14(atorze) Nobreak 1,2 KVA. 	A definir	A definir	Recursos a captar	P	Unidades reestruturadas e reaparelhadas	Implement. até dez 2021	Iniciar após a captação de recursos
		Ampliar e Melhorar a Proteção Individual e Coletiva dos Policiais Militares e agentes de fiscalização em Atividades de Fiscalização	Todo o Estado	BPMPA/ PMMT	SEMA SESP MPE MPF PMMT	<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de 25(vinte e cinco) Fuzis Calibre 556mm. Aquisição de 25(vinte e cinco) Fuzis Calibre 762mm. 	A definir	A definir	Recursos a captar	P	Unidades reestruturadas e reaparelhadas	Implement. até dez 2021	Iniciar após a captação de recursos
(D) Fonte de recursos disponível (P) Recursos potenciais a captar			Total de recursos investidos na linha de ação			R\$ 5.770.000,00	R\$ 1.500.000,00						

PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO

LINHA DE AÇÃO: 5. PREVENÇÃO E COMBATE **OBJETIVO:** Prevenir e combater as queimadas irregulares e incêndios florestais reduzindo a área atingida no estado

Atividade/Ações	Detalhamento / Descrição / Estratégia	Localização Abrangência	Órgão Resp.	Parceiros	Recursos	Recursos Orçamentários Disponíveis	Recursos de Outras Fontes	Fonte	D/P	Indicador	Meta	Situação / Andamento
5.1	Estabelecer um plano de prevenção completo para a prevenção e combate a incêndios no Estado de Mato Grosso	Todo o Estado	CBMMT	SEMA SESP Defesa Civil	Recursos humanos BEA e Comitê Estadual de Gestão do Fogo (CEGF)	0,00	0,00	-	-	Plano elaborado e aprovado	Plano aprovado até fev/2021	Em andamento
5.2	Realizar as ações preventivas educacionais e de conscientização previstas no POTIF2020	41 municípios (ranking focos de calor + UOpBM)	CBMMT	SEMA SESP Defesa Civil APROSOJA PREFEITURAS	Recursos humanos CBMMT - Viaturas - Diárias	R\$ 7.500,00	0,00	SEMA/ CEGF	D	Municípios atendidos	41 municípios até ago./2021	Em andamento
						R\$ 50.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D			
	Elaborar e revisar conteúdo a ser utilizado em ações de prevenção e conscientização de modo padronizado e equitativo o público externo, nos diversos Comandos Regionais do CBMMT.	Todo o Estado	CBMMT	SEMA SESP Defesa Civil PREFEITURAS	Recursos humanos CBMMT - Material didático e de campanha	0,00	0,00	-	-	Conteúdo elaborado	Conteúdo elaborado até jun./2021	Em andamento
5.3	Informar as atualizações por meio de comparativos dos focos de calor	Todo o Estado	BEA	SEMA SESP Defesa Civil	Recursos humanos e tecnológicos do BEA e Comitê Estadual de Gestão do Fogo (CEGF)	0,00	0,00	-	-	Informativo disponibilizado	01 mensal fev. a Jul. e Dez 04 Mensal Ago. a Nov.	Em andamento
5.4	Realizar queimas prescritas em Unidade de Conservação Estadual, visando reduzir os impactos incêndios florestais nestas áreas.	Estado UCE selecionadas	BEA	SEMA SESP	Recursos humanos CBMMT - Viaturas - Diárias	R\$ 22.750,00	0,00	CBMMT	D	Quantidade de queimas realizadas	10 (dez) Unidades de Conservação do Estado	Em andamento
	Realizar aceiros em áreas temáticas de interesse do Estado, de modo a facilitar o acesso e o combate em caso de incêndio florestal, reduzindo o impacto do fogo nestes locais.	Estado UCE selecionadas	BEA	SEMA SESP Comunidades Rurais FAMATO	Recursos humanos CBMMT - Viaturas - Diárias	R\$ 53.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	UCE atendida	10 (dez) Unidades de Conservação do Estado	Em andamento
	Realizar reuniões regionais com os proprietários rurais a fim de recomendar a construção de aceiros preventivos em imóveis rurais, preparando estes locais para as possíveis ocorrências.	10 municípios (ranking focos de calor)	BEA	SEMA CBMMT/SESP Comunidades Rurais FAMATO	Recursos humanos BEA e Comitê Estadual de Gestão do Fogo (CEGF) - Viaturas - Diárias	0,00	0,00	-	-	Reuniões realizadas	10 reuniões até ago./2021	Em andamento
	Realizar campanha de notificação aos proprietários rurais com forte reincidência de incêndios florestais recomendando a construção de aceiros preventivos	41 municípios (ranking focos de calor + UOpBM)	BEA SEMA	SESP CBMMT Comunidades Rurais FAMATO	Recursos humanos BEA e Comitê Estadual de Gestão do Fogo (CEGF) - Viaturas - Diárias	0,00	0,00	-	-	Imóveis rurais notificados	100 Imóveis rurais notificados	Em andamento
	Confeccionar abafadores de incêndio florestal sustentáveis utilizando mão de obra de reeducandos, e distribuir estes materiais para proprietários rurais no Estado de Mato Grosso.	41 municípios (ranking focos de calor + UOpBM)	BEA	SEMA SAAP/SESP FAMATO	Recursos humanos BEA e Comitê Estadual de Gestão do Fogo (CEGF) - Mão de obra dos reeducandos (Fund. Nova Chance) - Matéria Prima doada	0,00	0,00	-	-	Quantidade de abafadores produzidos	500 unidades	Em andamento

5.5	Sistematizar o comando e controle das ações de incêndios florestais no Estado	Estruturar e operacionalizar as Salas de Situação Descentralizadas, em todos os Comandos Regionais do CBMMT, que servirá de central para os assuntos relacionados aos incêndios florestais e queimadas ilegais em âmbito regional.	Todo o Estado	CBMMT	SEMA SESP	– Recursos humanos CBMMT – Viaturas – Diárias	R\$ 10.500,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de Salas de Situação Estruturadas	07 (sete) salas de situação sendo 01 (uma) em cada Comando Regional	Em andamento	
5.6	Promover a prevenção no âmbito da administração municipal	Fomentar a criação de legislação para o controle e responsabilização de ilícitos relacionados ao uso do fogo em vegetação no âmbito da administração municipal.	Municípios	SEMA CEGF	SESP CBMMT	– Recursos humanos SEMA e CEGF – Propostas para a criação de normativas	0,00	0,00	-	-	Municípios contatados	Todos os municípios com UOpBM	Em andamento	
5.7	Padronizar o conhecimento em incêndios florestal	Realizar nivelamento de conhecimento profissional em incêndios florestal para toda a tropa do CBMMT	CBMMT	CBMMT	SESP	– Recursos humanos CBMMT – Material didático	0,00	0,00	-	-	Quantidade de bombeiros capacitados	100% da tropa do CBMMT	Em andamento	
5.8	Prevenir e combater incêndios em propriedades privadas	Elaborar plano e implementar curso para a formação de brigadistas florestais para a prevenção e combate a incêndios em imóveis rurais.	Áreas de lavoura	CBMMT Setor Produtivo	SESP SEMA	– Material didático	0,00	0,00	-	-	Quantidade de brigadistas capacitados	500 brigadistas	Em andamento	
5.9	Formação de Brigadistas CIVIS	Elaborar curso de capacitação de brigadistas civis para atuar no combate aos incêndios florestais nas áreas prioritárias do Estado e nas unidades de conservação estaduais e federais.	Todo o Estado	CBMMT Setor Produtivo	SESP SEMA	– Material didático	0,00	0,00	-	-	Quantidade de brigadistas capacitados	500 brigadistas	Em andamento	
5.10.	Formação de Brigadistas Militares	Elaborar curso de capacitação de efetivo das forças armadas em MT para atuarem como brigadistas no combate aos incêndios florestais nas áreas prioritárias do Estado e nas unidades de conservação estaduais e federais.	Todo o Estado	CBMMT Forças armadas	SESP SEMA	– Material didático	0,00	0,00	-	-	Quantidade de brigadistas militares capacitados	1000 brigadistas	Em andamento	
5.11	Fortalecer e gerir a resposta aos incêndios florestais	Capacitar o público externo, com intuito de envolver as comunidades na otimização e capilarização da resposta aos incêndios florestais, tornando a população mais preparada para os incêndios florestais.	Pelo menos 01 (um) local de interesse por Comando Regional do CBMMT	CBMMT	SEMA SESP	Entidades de Classe Sociedade Civil	– Diárias	R\$ 17.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de cursos Quantidade de brigadistas capacitados	07 (sete) comunidades, sendo 01 (uma) em cada Comando Regional	Em andamento
		Contratação de brigadistas civis temporários para atuar no combate aos incêndios florestais nas áreas prioritárias do Estado e nas unidades de conservação estaduais e federais. (6 meses)	Áreas prioritárias e Unidades de conservação estado.	CBMMT	SESP SEMA MPE MPF	– Contratação temporária (100 brigadistas) (6 meses) 1 salário mínimo + Impostos+ seguros	R\$ 924.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de brigadistas contratados	100 (cem) brigadistas	Em andamento	
						– 100 kits de Fardamento e equipamentos (R\$ 6.625,00)	R\$ 662.500,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D				
						– Alimentação e Hospedagem (5 meses * 15 dias) 4 mil diárias (R\$ 250,00)	R\$ 1.000.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D				
						– Transporte (locação de vãs) 250 diárias de Vãs	R\$ 250.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D				
Contratação de brigadistas civis temporários para atuar em conjunto com o PREVFOGO/IBAMA no combate aos incêndios florestais no Pantanal, áreas prioritárias do Estado e nas unidades de conservação estaduais e federais. (6 meses)	Pantanal, Áreas prioritárias e Unidades de conservação do estado.	CBMMT IBAMA MPF	SESP SEMA MPE MPF	– Contratação temporária (100 brigadistas) (6 meses) 1 salário mínimo + Impostos+ seguros	0,00	R\$ 924.000,00	Convênios e Parcerias externas	P	Quantidade brigadistas contratados	100 (cem) brigadistas	Em andamento			
				– 100 kits de Fardamento e equipamentos (R\$ 6.625,00)	0,00	R\$ 662.500,00	Convênios e Parcerias externas	P						
				– Alimentação e Hospedagem (5 meses * 15 dias) 4 mil diárias (R\$ 250,00)	0,00	R\$ 1.000.000,00	Convênios e Parcerias externas	P						
				– Transporte (locação de vãs) 250 diárias de Vãs	0,00	R\$ 250.000,00	Convênios e Parcerias externas	P						

5.11	Fortalecer e gerir a resposta aos incêndios florestais	Apoiar a criação e operação das brigadas rurais para combate aos incêndios florestais nos em assentamentos rurais do Estado.	Assentamentos Rurais	CBMMT	INCRA INTERMAT MPE	<ul style="list-style-type: none"> Recursos humanos CBMMT Viaturas Diárias 	0,00	0,00	-	-	Assentamentos Atendidos	10 até Dez/2021	A iniciar
		Apoiar a criação e operação das brigadas indígenas para combate aos incêndios florestais nos territórios indígenas do Estado.	TI's de MT	CBMMT	FUNAI MPF	<ul style="list-style-type: none"> Recursos humanos CBMMT Viaturas Diárias 	0,00	0,00	-	-	TI's Atendidas	02 até Dez/2021	A iniciar
		Planejar e implementar as ações de resposta aos incêndios nas áreas críticas do estado com o apoio das forças armadas de Mato Grosso	Todo o Estado	CBMMT	Forças Armadas SEMA SESP	<ul style="list-style-type: none"> Recursos humanos CBMMT e Forças Armadas do Estado Viaturas Diárias 	0,00	0,00	-	-	Operações realizadas com o apoio das forças armadas	10 até Dez/2021	A iniciar
		Fortalecer e aperfeiçoar o efetivo do CBMMT, para tornar a gestão e a resposta especializada eficiente através dos seguintes Cursos: <ul style="list-style-type: none"> Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, Perícia de Incêndio Florestal, Geoprocessamento aplicado aos Incêndios Florestais, Infrações Administrativas, Operador de Maquinário agrícola e Drone. 	Estado	CBMMT	SEMA SESP SENAR/ FAMATO	<ul style="list-style-type: none"> Diárias 	R\$ 458.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de militares especializados	280 militares do CBMMT	Em andamento
5.12.	Fortalecer e gerir a resposta aos incêndios florestais	<ul style="list-style-type: none"> Estruturar Bases Descentralizadas Bombeiro Militar de acordo com índice de focos de calor em Unidades de Conservação do Estado e o Ranking dos municípios que mais apresentaram focos de calor; Estruturar Brigadas Municipais Mistas nos municípios com Termos de Cooperação Técnica Vigente e apresentar a proposta para os demais municípios definidos. Estruturar equipes de apoio e fortalecimento operacional para a resposta a grandes incêndios florestais, ocorrências nível 2 e 3. 	20 municípios e 05 Unidades de Conservação com mais focos de calor;	CBMMT	SEMA SESP Defesa Civil Estadual Prefeituras	<ul style="list-style-type: none"> Diárias 	R\$ 1.101.340,00	0,00	SEMA/ CEGF	D	Quantidade de equipes estruturadas	44 (quarenta e quatro) Instrumentos de Resposta Temporários	Em andamento
						<ul style="list-style-type: none"> Diárias 	R\$ 2.000.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D			
		Estruturar a aviação do CBMMT e Defesa Civil para a resposta aos grandes incêndios florestais	Todo o Estado	CBMMT	SEMA SESP Defesa Civil Estadual	<ul style="list-style-type: none"> Contratos de serviços 	R\$ 1.385.500,00	0,00	CBMMT	D	Aeronaves empregadas nas operações	04 (quatro) aeronaves	Em andamento
						<ul style="list-style-type: none"> Contratos de serviços 	R\$ 3.600.000,00	0,00	Defesa Civil Estadual	D			
Aquisição de aeronave para apoio as ações integradas de fiscalização e controle do desmatamento ilegal e incêndios florestais	Todo Estado	SESP	SEMA IBAMA BPMPA DEMA POLITEC BEA MPE/MPF	<ul style="list-style-type: none"> Contratos de Seguro Aeronáutico, Combustível e Manutenção de Aeronave de Asa Rotativa; 	R\$ 21.000.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Aeronave adquirida	Ago/2021	Em andamento		

5.13.	Realizar ações integradas de responsabilização	Sistematizar a operação ABAFA nos três biomas sendo 3 no ano entre os meses de julho a outubro	Todo Estado sendo uma em cada Bioma	CBMMT	SEMA BPMPA POLITEC DEMA	– Diárias	R\$ 55.000,00	0,00	SEMA/ CEGF	D	Municípios fiscalizados	Fiscalizar os 20 municípios com maiores índices de focos de calor	Em andamento
						– Diárias	R\$ 16.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Multas aplicadas		
	Planejar, coordenar e executar operações de fiscalização e perícia a incêndios florestais e queimadas ilegais	Todo Estado sendo uma em cada Bioma	CBMMT	SEMA BPMPA POLITEC DEMA	– Diárias	R\$ 228.750,00	0,00	SEMA/SUF	D	Municípios fiscalizados Multas aplicadas	Fiscalizar os 20 municípios com maiores índices de focos de calor	Em andamento	
5.14.	Fortalecer logística para as operações de combate a incêndios	Locação de caminhonetes para apoio às ações descentralizadas combate a incêndios.	Todo Estado	SEMA	SESP SEMA	– 40 caminhonetes (6 meses)	R\$ 1.920.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de viaturas	40 viaturas	Em andamento
		Adquirir conjunto de proteção individual (roupa) para equipar os combatentes bombeiro militar e tornar as ações de combate mais seguras, reduzindo os riscos de acidentes.	CBMMT	CBMMT	SESP SEMA	– 820 equipamentos individuais de combate a incêndios florestais	R\$ 1.918.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de Conjuntos adquiridos	Equipar a tropa operacional de combate (820 unidades)	Em andamento
		Adquirir caminhões pipa estruturados para o combate a incêndios florestais, visando a otimização da resposta.	CBMMT	CBMMT	SESP SEMA	– 06 caminhões pipa	R\$ 2.700.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de caminhões adquiridos	06 Caminhões pipa para incêndio florestal	Em andamento
		Adquirir drones para serem utilizados em ações de resposta e fiscalização.	CBMMT	CBMMT	SESP SEMA	– 20 drones	R\$ 632.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de drones adquiridos	20 drones	Em andamento
		Adquirir Posto de Comando Móvel do tipo reboque, visando o comando e controle local de grandes operações de incêndios florestais	CBMMT	CBMMT	SESP SEMA	– 02 Postos de Comando Móveis	R\$ 300.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Posto de Comando Móvel adquirido	02 Postos de Comando Móveis	Em andamento
		Adquirir Reboque para o transporte de logística avançada (Almoxarifado Móvel), visando garantir a logística avançada em grandes operações.	CBMMT	CBMMT	SESP SEMA	– 03 Reboque Almoxarifado Móvel	R\$ 240.000,00	0,00	SEMA/ Mais MT	D	Quantidade de Reboque Almoxarifado Móvel adquirido	03 Reboque Almoxarifado Móvel	Em andamento
(D) Fonte de recursos disponível (P) Recursos potenciais a captar		Total de recursos investidos na linha de ação					R\$40.551.840,00	R\$2.836.500,00					

PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO

LINHA DE AÇÃO:

6. PROTEÇÃO DA FAUNA

OBJETIVO:

Proteger e dar atendimento emergencial à fauna silvestre atingida pelos incêndios florestais

Atividade/Ações	Detalhamento / Descrição / Estratégia	Localização Abrangência	Órgão Respons.	Parceiros	Recursos	Recursos Orçamentários Disponíveis	Recursos de Outras Fontes	Fonte	D/P	Indicador	Meta	Situação / Andamento
6.1. Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Mato GROSSO (CETRAS/MT) Cuiabá	Construção e operação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Mato GROSSO (CETRAS/MT) em Cuiabá	Todo o Estado	SEMA/SINFRA	MPE SESP	- Cercamento do terreno	0,00	R\$675.000,00	UHE /Colíder	D	Obra pronta	Obra pronta até jun /2021	Em andamento
					- Projeto elaborado e aprovado	0,00	R\$200.000,00	UHE /Colíder	D	Projeto Aprovado	Projeto aprovado até mar /2021	Em andamento
					- Construção	0,00	R\$ 3.500.000,00	UHE /Colíder	D	Obra pronta	Obra pronta até Dez/2021	A iniciar
					- Equipamentos	0,00	R\$ 1.000.000,00	UHE /Colíder	D	CRAS operante	Iniciar a operação mar/2022	A iniciar
					- Recursos humanos	A definir	0	A definir	P			
6.2. Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Mato GROSSO (CETRAS/MT) Interior	Construção e operação dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Mato GROSSO (CETRAS/MT) no interior do Estado	Lucas do Rio Verde	SEMA	MPE SESP	- Parceria com ONG	0,00	R\$ 100.000,00	Emenda Parlamentar	P	Atendimento da fauna na região	100 % da demanda	A iniciar
		Cáceres	SEMA	SEDEC MPE SESP	- Projeto - Contrato para construção - Equipamentos - Recursos humanos	0,00	R\$1.200.000,00	Emenda Parlamentar	P	Projeto Aprovado Início da OBRA	Projeto aprovado até jul /2021	A iniciar
		Barra do Garças	SEMA	SEDEC MPE SESP	- Projeto - Contrato para construção - Equipamentos - Recursos humanos	0,00	R\$ 1.900.000,00	Emenda Parlamentar	P	CETRAS operante	CETRAS pronto para operar mar/2022	A iniciar
6.3. Posto avançado para atendimento emergencial de animais silvestres no Pantanal	Reforma e ampliação do Posto avançado para atendimento emergencial de animais silvestres no Pantanal (Transpantaneira)	Poconé	SEMA	SEDEC MPE SESP	- Projeto - Contrato para construção - Equipamentos - Recursos humanos	0,00	R\$ 1.000.000,00	Emenda Parlamentar	P	Obra pronta	Ago/2021	A iniciar
6.4. Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Mato GROSSO (CETRAS/MT) Móvel	Aquisição de um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Mato GROSSO (CETRAS/MT) Móvel	Todo o Estado	SEMA	SEDEC MPE SESP	- Aquisição - Equipamentos - Recursos humanos	0,00	R\$ 1.800.000,00	Emenda Parlamentar	-	CETRAS/MT-Móvel operante	Ago/2021	Elaboração do TR
6.5. Melhorias dos recintos provisórios do BPMPA para atendimento de animais silvestres	Reforma e ampliação dos recintos provisórios para atendimento de animais silvestres do Batalhão De Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA)	Cuiabá	SESP	SEMA MPE MPF	- Projeto - Contrato para construção - Equipamentos	0,00	A definir	Recursos a Captar	P	Obra pronta	Dez/2021	A iniciar
6.6. Apoio ao Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres (CEMPAS) e Hospital Veterinário (HOVET) da UFMT	Apoio para a consolidação e ampliação dos serviços oferecidos pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres (Cempas) e Hospital Veterinário (Hovet)	Todo o Estado	SEMA	SEDEC MPE SESP	- Projeto - Contrato de reformas - Equipamentos	0,00	A definir	Recursos a Captar	P	Projeto executado	Dez/2021	A iniciar
(D) Fonte de recursos disponível (P) Recursos potenciais a captar						Total de recursos investidos na linha de ação	0,0	R\$11.375.000,00				

PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO

LINHA DE AÇÃO: 7. COMUNICAÇÃO **OBJETIVO:** Dissuadir os infratores ambientais e promover a conscientização quanto aos problemas causados pelo desmatamento ilegal e incêndios florestais

Atividade/Ações	Detalhamento / Descrição / Estratégia	Localização Abrangência	Órgão Respons.	Parceiros	Recursos	Recursos Orçamentários Disponíveis	Recursos de Outras Fontes	Fonte	D/P	Indicador	Meta	Situação / Andamento
7.1. Plano de comunicação	Elaborar um plano de comunicação para dissuadir os infratores ambientais e promover a conscientização quanto aos problemas causados pelo desmatamento ilegal e incêndios florestais	Todo o Estado	SECOM	SEMA SESP	Recursos Humanos da SECOM	0,00	0,00	-	-	Plano aprovado	Plano aprovado até mar /2021	Concluído
7.2. Realização de campanhas de rádio e TV	Realização de campanhas de comunicação para dissuadir os infratores ambientais e promover a conscientização quanto aos problemas causados pelo desmatamento ilegal e incêndios florestais	Todo o Estado	SECOM	SEMA SESP MPE MPF	Contratação de agência para elaboração e veiculação da campanha	R\$ 2.000.000,00	0,00	SEMA / Mais MT	D	Campanha realizada	100% até dez/2021	Iniciado
7.3. Realização de campanhas Off-line	Realização de campanhas de comunicação para dissuadir os infratores ambientais através de outdoors e mídias alternativas (carros de som) nos municípios prioritários	20 municípios prioritários	SECOM	SEMA SESP	Contratação de agência para elaboração e veiculação da campanha	R\$ 1.000.000,00	0,00	SEMA / Mais MT	D	Municípios atendidos	20 municípios	Em andamento
7.4. Material promocional	Elaboração de cartilhas e folders para realização de campanhas nos 20 municípios que mais desmatam para dissuadir os infratores ambientais e promover a conscientização quanto aos problemas causados pelo desmatamento ilegal e incêndios florestais.	20 municípios prioritários	SECOM	SEMA SESP MPE	Contratação de serviço de criação e produção	R\$ 500.000,00	0,00	SEMA / Mais MT	D	Municípios atendidos	20 municípios	Em andamento
7.5. Divulgação das ações	Integrar as assessorias de imprensa da SEMA e SESP sob a liderança da SECOM para divulgação de informações das ações de prevenção e combate ao desmatamento e incêndios de 2021.	Todo o Estado	SECOM	SEMA SESP PMMT CBMT	Recursos Humanos da SECOM, SEMA e SESP (PMMT e CBMMT)	0,00	0,00	-	-	Demandas internas e externas atendidas	100% até dez/2021	Em andamento
7.5. Divulgação das ações	Alocar profissional de comunicação na sala de situação do CIMAN, para atuar exclusivamente no relacionamento com a imprensa, articulação das Assessorias de Comunicação dos órgãos envolvidos, e divulgação das ações de combate aos incêndios florestais durante os meses de julho a outubro de 2021.	Todo o Estado	SECOM	SEMA SESP PMMT CBMT	Recursos Humanos da SECOM, SEMA e SESP (PMMT e CBMMT)	0,00	0,00	-	-	Demandas internas e externas atendidas	100% até Nov/2021	Em andamento
(D) Fonte de recursos disponível (P) Recursos potenciais a captar						Total de recursos investidos na linha de ação	R\$3.500.000,00	0,0				

PLANO DE INVESTIMENTOS

Linhas de Ação do Plano	Recursos Orçamentários Disponíveis				Recursos de Outras Fontes			TOTAL
	MAIS MT (SEMA)	ORÇAMENTO SEMA	ORÇAMENTO SESP/CBMMT	ORÇAMENTO DEFESA CIVIL	REM /MT	Emendas Parlamentares	Recursos a captar e/ou convênios e parcerias externas	
01 GESTÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
02 MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.900.000,00	R\$ 5.900.000,00
03 RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.800.000,00
04 FISCALIZAÇÃO	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.270.000,00
05 PREVENÇÃO E COMBATE	34.151.000,00	1.392.590,00	1.408.250,00	3.600.000,00	0,00	0,00	2.836.500,00	R\$ 43.388.340,00
06 PROTEÇÃO DA FAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.375.000,00	R\$ 11.375.000,00
07 COMUNICAÇÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.500.000,00
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS	R\$ 43.421.000	R\$ 2.292.590	R\$ 1.408.250	R\$ 3.600.000	R\$ 3.500.000	R\$ 6.000.000	R\$ 13.111.500	R\$ 73.333.340,00